

**FEUILLE DE ROUTE EDITION**

du 26/01 au 23/02 2013

Sem	Date	A charge de		Quoi
04	<b>Editions : guides + carte</b>			
	26/01/2013	OT	agence	briefing de préparation : définition du planning et des procédures
05	31/01/2013	OT	DD, BN, MD, CP	Mise à jour du site internet avec infos de tous les adhérents inscrits ou en cours
	02/02/2013	OT	Th Malartic	Envoi des fichiers CSV à Sarah pour vérification du contenu : priorité aux Gites et Viti Graves puis reste...
		Sd'O	Sarah	Modification ou validation du format des fichiers auprès de Thierry Malartic
	03/02/2013	OT	BN	Demandes de devis IMPRESSION : SODAL et MAGNIER (après-midi)
		OT	DD	Page de garde avec photos et mise en page
		OT	Th Malartic	Tous les fichiers CSV sont transmis à Sarah pour modification éventuelle de la forme du fichier
	04/02/2013	Sd'O	Vincent	Participation au briefing pour utilisation des fichiers CSV et codification icones ou photos
		OT	DD, BN, MD, CP	Photothèque guides alimentée : toutes les photos sont stockées et baptisées
		OT	BN	Chemins de Fer (2 guides) + sommaires (2 guides et carte)
	06	07/02/2013	Sd'O	sarah
du 07/02 au 08/02/2013		OT	DD, BN, MD, CP	Complément des fichiers CSV avec : Photos (nom) et icones (codes cf brief vincent)
08/02/2013		OT	DD, BN, MD, CP	Envoi des fichiers CSV complétés avec icones et photos - à SARAH
11/02/2013		Sd'O	Sarah	Livraison des fiches adhérents pour transmission pour BAT
11/02 et 12/02/2013		OT	DD, BN, MD, CP	Envoi des BAT à chaque adhérent pour validation avec procédure (modif encre rouge et signature)
07	14/02/2013	Sd'O	Vincent	Retour de la carte complétée par vincent
	15/02/2013	OT	DD, BN, MD, CP	dead-line retour BAT adhérent pour modifications
	16/02/2013	OT	DD, BN, MD, CP	Transfert du fichier CSV après modif (retour BAT) avec fiches individuelles jointes (signées)
		OT	DD, BN, MD, CP	Dernières corrections sur la carte puis transmission à Vincent
	17/02/2013	OT	Sd'O	Transmission du fichier Carte final pour <b>signature BAT Carte et impression</b>
		Sd'O	Sarah	Envoi des fiches adh individuelles pour 2nde relecture par OT
18/02/2013	OT	DD, BN, MD, CP	Renvoi des fiches adh à Sarah après 2nde relecture avec modif en rouge	
08	22/02/2013	Sd'O	Sarah	Transmission des guides (pdf) version finale à l'OT pour ultime corrections
	23/02/2013	OT	DD, BN, MD, CP	<b>Signature BAT Guides et impression</b>
09	04/03/2013	<b>Imprimeur</b>		<b>Livraison des guides et cartes (1pt : OT Langon)</b>